


A2 - Implementación de buenas prácticas agroganaderas bajo el enfoque de gestión integral

SUBACCIONES		FUENTE DE VERIFICACIÓN
A.2.1) Identificación y caracterización de las fincas	APAEMA, ALAND, Fundación Valhondo, BEDARBIDE	<ul style="list-style-type: none"> Fichas descriptivas de las fincas y análisis DAFO
A.2.2) Diseño e implementación de los planes de gestión adaptativa y pastoreo rotacional: metas de gestión, diseño de la tierra, planificación financiera y planificación e implementación de pastoreo rotacional	APAEMA, ALAND, Fundación Valhondo, BEDARBIDE, FGN, ACTYVA,	<ul style="list-style-type: none"> Planes de gestión adaptativa de cada finca incluyendo: metas de gestión, plan de la tierra, plan de pastoreo, plan financiero y plan de control y seguimiento Diseños experimentales de los rebaños
A.2.3) Estudios experimentales en fincas y rebaños experimentales: diseño, implementación y seguimiento	APAEMA, ALAND, Fundación Valhondo, FGN, CICYTEX Fundación Cooprado, Comité Científico	<ul style="list-style-type: none"> Informes de estudios experimentales incluyendo: diseño experimental y resultados a nivel ambiental, productivo y económico
A.2.4) Implementación innovaciones tecnológicas: virtual fencing y herramientas de gestión integral	Fundación Valhondo, BEDARBIDE,	<ul style="list-style-type: none"> Herramienta de gestión integral en >7 fincas > 300 animales con collares GPS

Mediados 2023

Finales 2025



PASTURE +



Cronograma - A2

Kick off 21/07/2022



ACCIONES	FECHA INICIO	FECHA FIN	Año 1 (2022-2023)												Año 2 (2023-2024)												Año 3 (2024-2025)												Año 4 (2025)											
			Ju	Ag	Se	O	N	Di	En	Fe	M	A	M	Ju	Ju	Ag	Se	O	N	Di	E	Fe	M	A	M	Ju	Ju	Ag	Se	O	N	Di	En	Fe	M	A	M	Ju	Ju	Ag	Se	O	N	Di						
			l	o	p	ct	ov	c	e	b	rz	br	ay	n	l	o	p	ct	ov	c	n	e	b	rz	br	ay	n	l	o	p	ct	ov	c	e	b	rz	br	ay	n	l	o	p	ct	ov	c					
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42									
ACCIÓN 2. Implementación de buenas prácticas agroganaderas bajo el enfoque de gestión integral (A2)	4/7/2022	31/12/2025	[Activity bar]																																															
<i>A.2.1 Identificación y caracterización de fincas piloto, de réplica y de rebaños experimentales</i>			[Activity bar]																																															
<i>A.2.2. Diseño e implementación de los planes de gestión adaptativa y pastoreo rotacional</i>			[Activity bar]																																															
<i>A.2.2.1 Metas de gestión y planes de la tierra</i>			[Activity bar]																																															
<i>A.2.2.2 Planes de pastoreo</i>			[Activity bar]																																															
<i>A.2.2.3 Planes financieros</i>			[Activity bar]																																															
<i>A.2.3. Estudios experimentales y rebaños experimentales</i>			[Activity bar]																																															
<i>A.2.4 Implementación de otras innovaciones tecnológicas</i>			[Activity bar]																																															

